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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. január 28-i rendes ülésére

Tájékoztató az önkormányzati beruházások helyzetéről 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 			2019.01. 28.
A napirendet tárgyaló ülés: 				Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: 				jegyző
Előterjesztő:						Polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa: 			nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa: 			rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: 					nyílt / titkos

1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása: ------
2. Jogszabályi hivatkozások: ----
3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai:
-----

4. Tényállás bemutatása: 

Az elmúlt hónapokban az önkormányzat beruházásában több beruházás indult párhuzamosan. Az egyes építkezések különböző stádiumában vannak a beruházás szakaszában, melyeket most néhány mondatban foglalnánk össze:
Közösségi ház
A 2018.08.02. napján meghirdetett közbeszerzési eljárást követően 2018.09.28-án aláírásra került a kivitelezési szerződés. A szerződés értelmében a beruházás az EB Hungary Kft kivitelezésében  2019.06.05.i befejezési határidővel számol. A kivitelezés jelen stádiumában az új építmények alapozásai, a tartófalak és oromfalak elkészültek. Jelenleg a tetőszerkezet ácsolási munkálatai zajlanak. Ütemterv szerint halad a munka és jelenleg kb. 25 %-os készültségi foknak megfelelő teljesítés.
Várhatóan február végéig tető alá kerülnek az épületek. Ezt követően lehet előre haladni a belső munkálatokkal. Párhuzamosan a közmű bekötési munkálatok is zajlanak. 
Sportcsarnok
A Magyar Labdarugó Központ és Telki község Önkormányzata közös beruházásban megvalósuló beruházásra vonatkozó megállapodások 2018.     aláírásra kerültek. Az elmúlt időszakban elkészültek a Sportcsarnok tervei a Modulart Kft. tervezésében. Jelenleg az engedélyezési eljárás van folyamatban, párhuzamosan készül a kiviteli terv. Az építési engedély birtokában történhet a kivitelező kiválasztására irányuló pályáztatás lebonyolítása. , majd ezt követően a indulhatnak meg a kivitelezési munkálatok.
Völgyrét közművesítés
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. kivitelezésében megindult a Völgyrét területének szennyvíz csatorna hálózat kiépítési munkái. A jogerős vízjogi létesítési engedélyek birtokában megkezdődtek a munkálatok a völgyrét területén. A kivitelezési munkát a Pillangó utcában kezdték meg. Ezzel párhuzamosan az alsóbb (talajvizes) részeken pedig megkezdődik a vákuum szivattyús vízszint süllyesztés. Fokozatosan haladva a Pillangó utca után a Tücsök, majd a Darázs utca és végül az Alsóvölgy utcában kerülnek lefektetésre a szennyvíz csatorna elemei.
A szennyvíz csatorna kivitelezője összehangolta munkáját a hamarosan meginduló a Tigáz Kft. kivitelezőjével. A területen megvalósuló gáz közmű hálózat kivitelezési munkáinak befejezési határideje 2019.május vége.
A két  közmű kivitelezője tehát a munkaterület optimális kihasználása érdekében ütemezetten végzi a közmű kiépítési munkákat.
Szennyvíz csatorna projekt
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámmal ellátott projekt (ÉMO 7) kapcsán a Telkiben jelenleg tervezett szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárás folyik jelenleg. Az engedélyezéssel párhuzamosan zajlik a vonatkozó lakossági fórum időpontjának a meghatározása és az ezzel kapcsolatos ügyek intézése. A projekt lebonyolításához kapcsolódó kötelező nyilvánossághoz kapcsolódóan a mai nap kihelyezésre került „C” típusú tájékoztató tábla. A kivitelező cég által megküldött ütemterv és a folyamatos egyeztetések alapján a tényleges hálózatépítési munkák várhatóan április elején kezdődhetnek el. A kivitelezést megelőző lakossági fórumra az összes érdekeltet meg kell hívni és törekedni kell rá, hogy ténylegesen minél nagyobb számban vegyenek rész a tájékoztatáson, annak érdekében, hogy a kivitelezés során gördülékenyen menjenek a dolgok. 

Telki, 2019. január 22.

Deltai Károly
polgármester

Határozati javaslat

Telki község Önkormányzat
képviselő-testület
/2019. (I.   .) Öh számú
Határozata

Tájékoztató az önkormányzati beruházások helyzetéről 

Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a folyamatban lévő önkormányzati beruházások állásáról tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

