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Telki község Önkormányzat
 Képviselő-testülete 
69/2018. (V.28.) Öh. számú
határozata
Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telki 731/22 hrsz-ú ingatlanon a Magyar Labdarugó Szövetség beruházásában a Telki község Önkormányzata és a Magyar Labdarugó Szövetség, mint építtetők kérelmére megvalósuló sportcsarnok épület kivitelezési munkák felfüggesztésének megszüntetését kezdeményezi.

A képviselő-testület az eredeti engedélyes tervekhez képest az alábbi módosítási javaslatok megvalósítását kezdeményezi:
- a fejépület teljes áttervezése, hagyományos megjelenésű, megnövelt alapterületű épületté; 
- az épület végfalainak, bütüinek megnyitása, építészeti átalakítása; 
- mászófal kialakítása; 
- a csarnok külső festése; 
- tereprendezés, és 
- intenzív, több rétegű növényesítés, fasorok telepítése, parkosítás.

A képviselő-testület a kivitelezés folytatását engedélyezi azon munkák esetében, melyek az eredeti építési engedély alapján végezhetők és nem járnak sem építési engedély módosítással, sem építéshatósági bejelentési kötelezettséggel.
Így végezhető, a teljesség igénye nélkül: 
· tornacsarnok héjszerkezet T1 rétegrend szerinti munkái, amennyiben az állékonyságot ez nem befolyásolja, illetve a végfali merevítés ezekhez még nem szükséges;
· villamos és épületgépész munkák az előzőkhöz kapcsolódóan. 

Nem végezhető a munka a bütüs csatlakozó falakon és az öltöző épületrészen azok koncepcionális megrendelői elfogadásáig, mely előreláthatólag 30 napon belül megtörténik.
Ez időszakon belül az önkormányzat az alábbiakat határozza meg:
· meg kell vizsgálni az önkormányzati műszaki ellenőr bevonásának lehetőségét, 
· fel kell állítani egy ütemtervet, mely az összes szereplőre vonatkozik és mindenki jóváhagyja a maga részéről, mely a vég határidőhöz igazodik, a véghatáridő lehetőség szerint nem változik, 
· meg kell vizsgálni a népszavazás lehetőségét, ezt kormányhivatallal véleményeztetni kell, és 
· kérjen a főépítésztől egy minél véglegesebbnek tekinthető és környezetbe illesztett látványtervet.

A módosítások megvalósításához szükséges többletforrást a 2018.évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a módosítások megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.
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